Brescia, 11 aprile 1997

VERBALE Di RIUNIONE

TRA

la IVECO S.p.A, assistita dall'Associazione Industriaie Bresciana

le O0.SS. Nazionali di categoria, FIM-FIOM-UILM-FISMIC, presenti le
rispettive segreterie territoriali e le rispettive rappresentanze dello
Stabilimento di Brescia
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BRESCIA

L'Unita produttiva & sede della B.U. medi ed in questa ottica ha la
responsabilita sia della gestione del prodotto corrente, in tutte le sue
versioni, nonche della sua evoluzione e progettazione.

Allo stabilimento & affidata la missione:

- montaggio dei veicoli medi Eurocargo sia guida destra, sia guida
sinistra, in prospettiva, del Promiscuo, CKD e veicoli 260 a 3 assi;

- produzione di:

- cabine;

- telai;

- parti della componentistica dei veicoli leggeri, medi e pesanti,
- componenti in plastica.

Nell'ambito della componentistica, la politica di lveco si sta sempre di
pill indirizzando verso rapporti di partnership, con qualificati produttori
veicolistici, che consentano di raggiungere significativi volumi &
permettano di sopportare i costi relativi ailinnovazione, ricerca e
progettazione di nuovi particolari, nonché gli investimenti relativi,
sempre pils gravosi, all'industrializzazione.

Nella logica di essere produttore di componenti per il gruppo e per
clienti esterni si inserisce l'accordo con la Renault alla quale lo
stabilimento fornira componenti della cabina del veicolo leggero.

Olire ai componenti comuni inseriti nell'accordo Renault & previsto 1o
stampaggio di particolari specifici e la lastratura del cofanc della nuova
gamma leggera IVECO.

Per far fronte a questa produzione & prevista la realizzazione di

- 91 stampi con relativi calibri

- 2 linee di assemblaggio per le porte destre & sinistre con relativi
calibri

~ contenitori specifici per i pezzi stampati e lastrati
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Fabbricati
La revisione del lay-out di stabilimento per consentire

- l'inserimento delle linee di lastratura porte e cofanoc

- 'adeguamento deila manutenzione stampi

-le aree necessarie per immagazzinare i nuovi stampi e i nuovi
particolari stampati

comporta la realizzazione di nuovi fabbricati/rifacimento fabbricati
esistenti per un importo di 19 L.MD.

Impegno finanziario 1996/1998

L'impegno finanziario complessivo previsto ammonta a 190 miliardi per
il triennio 1996/1998 (come da piano allegato) di cui 63 miliardi gia
spesi nel corso del 1996.

Engineering

L'attuale processo di riorganizzazione non comportera ricadute sull'area
del'Engineering.

Reparto Cavi

L'Azienda non ha allo studio ipotesi di terziarizzazione dell'attivita del
reparto cavi, conferma gli attuali livelli occupazionali ponendosi come
obiettivo il mantenimento di diverse soluzioni alternative in relazione
alle necessita di allocazione di personale con ridotte capacita
lavorative.
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Reparto Presse

L'Azienda sta valutando ipotesi di aggiornamento del reparto e
incontrera sul tema specifico le RSU/RSA in apposita riunione che
verra definita in sede di accordo.

Riflessi occupazionali

La riorganizzazione dello stabilimento, che prevede la cessione della
gamma S e l'acquisizione dell'Eurocargo guida destra e le successive
implementazioni produitive, comporta il mantenimento dei livelli
occupazionali ad oggi esistenti, sia nella composizione guantitativa
che qualitativa e I'Azienda provvedera all'inserimento di 60 persone.

La fase di riorganizzazione non implichera sospensioni dell'attivita
lavorativa.

Verifiche

L'Azienda e le OQ.SS. hanno ritenuto opportuno monitorare il processo
di riorganizzazione in atto sia attraverso l'attivazione delle Commissioni
"Fabbrica Integrata” e "Qualita", sia attraverso degli incontri periodici, a
livello nazionale, territoriale e di RSU/RSA, sull'andamento del piano
con cadenze da definirsi.




Allegato al Verbale di Riunione dell'tl aprile 1997

S2000 - ACCORDO IVECO/RENAULT

STABILIMENTC DI BRESCIA

INVESTIMENTI (IN MILIONI DI LIT.)

Totala
autorizzato

Telal 40060
Stampi 132000
Lastratura 28000
Contenitori 10000
Fabbricati 12000
190000




VEICOLO S 2000 (IVECO)/X70 (RENAULT)

SITUAZICONE AVANZAMENTO LAVORI (Aggiornamento al 9.4.97)

Stamgi

- Particolari comunl Iveco/Renault (n°® 34)

Avviamento stampl:

itimazione:

95%
prevista pér luglio 1887

~ Particolari specificl Ivece/352000

Consegna stampl:

Lastratura

1" 1linea porte

{comune Iveco/Renault)

2" linea porte

{comune Iveco/Renault)

Linea cofanc 32000

Telai - 85 2000

Stampl di piega:
Stampi di trancia
Adeguamento linea di

cniodatura Bisiach

Fabbricati
Cantieri iniziati

Jltimazione lavori

scalare entro prime semes-

tre 1998

in avviamento

agosto 1998

inizio 19838

disponibili
1997
1398

1897 / inizio 1998




INTERVENTI SUI FABBRICATI

Fabbricato ex ricarica carrelli - Destinato alla preparazione e
spedizione traverse - sara ultimato con gh' impianti entro
30/10/97. 5 '

Piazzale Telai - Agibile dal 15/03/97 con le protezioni sul muro
lato sud.

Ampliamento Officina 8000 - Verra utilizzato per manutenzione
carrelli attualmente situati nel fabbricato 5 nel quale & prevista la
spedizione telai. In via di definizione.

Ampliamento ovest del reparto presse di 13 mt. per deposito
stampi Renault. Si prevede inizio lavori luglio/agosto 97 e fine
lavori entro 30/06/98.

Ampliamento fabbricato Manutenzione stampi ottenuto innal-
zando e riunendo la 2% e 3/ campata dell’attuale fabbricato CKD
- Iniziati i lavori a Marzo 97. Consegna 30/01/98.
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